

(様式1)

明教第1786号

平成31年3月29日

文部科学大臣 殿

明日香村長

森川 裕一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

明日香村公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度

(担当)

明日香村教育委員会教育文化課

住所：奈良県高市郡明日香村川原91-1

電話：0744-54-3636

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業終了後(平成31年3月)

(2) 評価の方法

明日香村教育委員会教育文化課において、事後評価を実施。現地確認、必要に応じて明日香小学校から聞き取りを行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、計画通りに実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

明日香小学校において、普通教室、特別教室、ランチルームの空調整備を行った。
児童の健康に配慮した快適な学習環境の確保、猛暑の中での給食に対応できる環境改善が図られた。
また、明日香小学校では指定避難所となっており、災害時には、高齢者や乳幼児の熱中症予防にも対応できる避難所機能の強化を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

