

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年(令和元年)				令和2年				令和3年			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
奈良県	明日香村	豊浦	豊浦集落								① ②	③ ④			
奈良県	明日香村	真弓	真弓集落								① ②	③ ④			
奈良県	明日香村	栗原	栗原集落								① ②	③ ④			
奈良県	明日香村	上平田	上平田集落								① ②	③ ④			
奈良県	明日香村	立部	立部集落								① ②	③ ④			
奈良県	明日香村	東山	東山集落								① ②	③ ④			
奈良県	明日香村	八釣	八釣集落								① ②	③ ④			

人・農地プランの実質化の取組み

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き